



TRELEW, 30 MAY 2018

VISTO:

Las Notas Nros. 12 y 14/18 SI; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Nota N° 012/18 SI el Secretario de Investigación, Lic. Daniel Urie, eleva nota presentada por la Dra. Nora Beatriz TRIFARO en su carácter de Directora del Proyecto de Investigación titulado "Actores y Factores del Microentorno de la Delegación Esquel de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB", en la que solicita una prórroga de 6 meses, a partir del 14 de Abril de 2018, para la finalización de dicho proyecto.

Que conforme la Nota N° 014/18 SI, el Secretario de Investigación, remite nota de la Directora del Proyecto de Investigación "Análisis del Desarrollo del proceso emprendedor en el Sector Turístico del Esquel", Mg. Silvia Mabel López, en el que solicita una prórroga de 12 meses, a partir del 30 de Abril de 2018 para la culminación del mismo.

Que la Comisión de Enseñanza se expidió conforme el Despacho N° 51/18.

Que dicho Despacho fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 19 de Mayo de 2018.-

POR ELLO:


EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Proponer a la Secretaría de Ciencia y Técnica, otorgar una prórroga de 6 meses, a partir del 14 de Abril de 2018, para la finalización del PI: Actores y Factores del Microentorno de la Delegación Esquel de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB", Dir. Dra. Nora Beatriz TRIFARO.

ARTICULO 2°.- Proponer a la Secretaría de Ciencia y Técnica, otorgar una prórroga de 12 meses, a partir del 30 de Abril de 2018, para la finalización del PI: "Análisis del Desarrollo del proceso emprendedor en el Sector Turístico del Esquel", Dir. Mg. Silvia Mabel López.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y notifíquese y cumplido, archívese.-



Esp. Yanina Fernanda Lorena TOCCHETTI
DECANA
Facultad de Ciencias Económicas
UNPSJB

RESOLUCION N°

060/18

CDFCE.-